

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CUENTE CON AMBIENTE **Período: Enero-Junio 2008**

1

Resumen

El Proyecto Cuento con Ambiente es ejecutado, bajo la coordinación del IARNA, con el propósito de contribuir a mejorar la formulación de la política económica y ambiental del país a través de la descripción detallada de las interrelaciones entre el medio ambiente y la economía, para reflejar los impactos reales de los procesos económicos en el ambiente y la verdadera contribución del patrimonio natural a la economía.

Para su ejecución, está integrado por cinco componentes o estrategias:

1. Sistema de cuentas ambientales y desarrollo sostenible;
2. Elaboración y desarrollo de la estadística ambiental y de género;
3. Jornada técnico-científica de formación;
4. Generación de conocimiento, sensibilización e incidencia; y
5. Administración y coordinación.

La plataforma institucional para la implementación del proyecto está constituida por el Banco de Guatemala (BANGUAT) en el proceso de elaboración del Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas Integradas (SCAEI); la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) en la Evaluación de la Sostenibilidad del Desarrollo en Guatemala; el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la elaboración y desarrollo de las estadísticas ambientales; la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) en la elaboración y desarrollo de las estadísticas de género y la preparación de la Cuenta Satélite de los Hogares; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en la incorporación del tema económico a la gestión del medio ambiente; y el IIA en el diseño e implementación de una estrategia de incidencia presupuestaria ambiental. Con el acompañamiento técnico y administrativo del IARNA, cada una de estas entidades desempeña un rol específico en la estructura de productos esperados relevantes de esta iniciativa de importancia nacional.

Los principales resultados del proyecto, durante el primer semestre del 2008, son los siguientes:

- Seguimiento a las reuniones del Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales (CICA) integrado por el BANGUAT, el Instituto de Incidencia Ambiental (IIA), el MARN, el INE, la SEGEPLAN, la SEPREM, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, y la Universidad Rafael Landívar (URL).

- Resultados preliminares del SCAEI.
- Documentos de trabajo para elaborar el informe de evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM-7) y el de análisis de la sostenibilidad ambiental de Guatemala.
- Documentos conceptuales para preparar el Informe Socioambiental del Estado (GEO-Guatemala 2009) y el Perfil Ambiental de Guatemala 2008.
- Oficialización de la Oficina Coordinadora Sectorial de Estadísticas de Ambiente y Recursos Naturales (OCSE/Ambiente) y la presentación del Anuario Estadístico Ambiental 2007.
- Evento internacional para definir el marco conceptual de la Cuenta Satélite de Género.
- Propuesta para el diseño de un Sistema de Pago por Servicios Ambientales.
- Inicio de la conformación de la Oficina Coordinadora de Estadísticas de Género y Etnia.
- Finalización de la auditoria de los fondos asignados al Proyecto Cuenta con Ambiente.

2

Detalle de actividades

A continuación, se presenta un resumen más detallado de los principales resultados, por componente, del Proyecto Cuenta con Ambiente:

Componente 1: Sistema de Cuentas Ambientales y Desarrollo Sostenible (Socios clave de IARNA/URL: BANGUAT-SEGEPLAN)

1. Resultados preliminares de la contabilidad ambiental y económica integrada de Guatemala (bosque, agua, energía, subsuelo, hidrobiológicos y gastos y transacciones ambientales).
2. Realización de la segunda Reunión del Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales (CICA), el cual tiene la responsabilidad de brindar orientaciones estratégicas a la iniciativa “Cuenta con Ambiente”. El comité quedó integrado por: BANGUAT, INE, SEGEPLAN, MARN, SEPREM, IIA y IARNA/URL.
3. Preparación del Informe de Evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Elaboración de la propuesta metodológica, indicadores recopilados e información consolidada. El informe será elaborado durante el siguiente semestre.
4. Preparación del Informe de Evaluación de la Sostenibilidad del Desarrollo de Guatemala (Desarrollo de la propuesta metodológica y ordenamiento de los datos e indicadores para el informe).

Componente 2: Elaboración y Desarrollo de la Estadística Ambiental y de Género (Socio clave de IARNA-URL: INE & SEPREM)

1. Elaboración y desarrollo de la estadística ambiental (Socio clave de IARNA-URL: INE)
 - a. La OCSE/Ambiente operando desde el INE con reglamento interno.
 - b. Publicación del Anuario Estadístico Ambiental 2007.
 - c. Preparación del Anuario Estadístico Ambiental 2008.
 - d. Capacitación de 40 técnicos nacionales en estadísticas de residuos sólidos y de agua.
2. Elaboración y desarrollo de la estadística de género (Socio clave de IARNA-URL: SEPREM)
 - a. Elaboración del diagnóstico de la Situación de las Estadísticas para el Análisis de Género.
 - b. Realización del Seminario-Taller “El Sistema de Cuentas Nacionales y la Valoración del Trabajo Doméstico no Remunerado en la Cuenta Satélite de los Hogares”.

Componente 3: Jornada Técnico Científica de Formación (Responsable directo: IARNA-URL)

1. Financiamiento de la educación formal de doce profesionales directamente vinculados con las entidades socias (cuatro mujeres y ocho hombres), en las siguientes áreas: Maestría en Economía Ambiental y Recursos Naturales en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Maestría en Energías Renovables en la Universidad de Zaragoza, España y Doctorado en Economía Ambiental en la Universidad de Tilburg.
2. Realización de jornadas de formación:

Tema	Mujeres	Hombres	Total
Contabilidad ambiental	106	125	231
Economía y ambiente	77	129	206
Estadísticas ambientales / género	47	118	165
Incidencia ambiental	74	152	226
Instrumentos de gestión	30	45	75
Total	334	569	903

Componente 4: Generación de Conocimiento, Sensibilización e Incidencia (Socios clave de IARNA-URL: MARN & IIA)

1. Elaboración de propuesta para preparar el Perfil Ambiental de Guatemala 2008.
2. Elaboración de propuesta para preparar el Informe Socioambiental del Estado (MARN ha iniciado los arreglos institucionales y técnicos necesarios para preparar el GEO-Guatemala 2009).
3. Acciones de incidencia presupuestaria en el MARN y CONAP. El IIA apoyó la formulación de los presupuestos del MARN (preparación de documento base para su presupuesto 2009) y del CONAP (Consolidación de proyecto de presupuesto “estratégico” y técnicamente fortalecido para el ejercicio 2009, con lo cual se propició un incremento de 15 millones a su presupuesto).
4. Diagnóstico sobre el proceso de formulación del presupuesto general de la nación 2008 (IIA).
5. Conformación de un grupo nacional de incidencia desde donde el IIA apoya los procesos de auditoría social integral o de procesos.
6. Elaboración de un plan de capacitación en incidencia presupuestaria ambiental (IIA).

Componente 5: Administración y coordinación (Responsable directo: IARNA-URL)

1. Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación con todos los socios del proyecto.
2. Discusión de los resultados del SCAEI con el Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales.
3. Fortalecimiento de la conformación y participación de los comités técnicos de asesoría de cada una de las subcuentas del SCAEI.
4. Para asegurar la buena gestión de los recursos otorgados por el Estado de los Países Bajos, fue realizada una auditoria para evaluar la rendición de cuentas y ejecución presupuestaria 2007.
5. Asistencia a las entidades socias para el ordenamiento de la producción estadística del país y para la elaboración de sus productos.